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Паспорт муниципальной программы
	Наименование Программы
	-
	муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» (далее - Программа)

	Ответственный исполнитель
	-
	отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Каргопольский муниципальный район»

	Участники Программы
	-
	подрядчики, определяемые на конкурсной основе

	Цель Программы 
	-
	обеспечение населения Каргопольского района объектами капитального строительства различных сфер инфраструктурного развития
перечень целевых показателей Программы приведен в приложении №1 к Программе

	Задачи Программы
	-
	развитие строительства на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»

	Сроки и этапы реализации Программы
	-
	2017 – 2021 годы. Программа реализуется в один этап.

	Перечень мероприятий Программы
	-
	Завершение строительства объекта «Водоснабжение поселка Заречный (правобережная часть г. Каргополя)»

	
	-
	Очистные сооружения производительностью 50 куб.м в сутки в правобережной части г.Каргополя;

	
	-
	Строительство детского сада на 120 мест в г. Каргополе;

	
	-
	Проектирование и строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе;

	
	-
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Каргополе;

	
	-
	Строительство центра культурного развития в г. Каргополе.

	Объемы и источники финансирования Программы
	-
	общий объем финансирования – 1355400,0 тыс. рублей (в текущих ценах)
в том числе:
федеральный бюджет – 100000,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1204200,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 51200,0 тыс. рублей.


[bookmark: _Toc518967327]I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Инженерная инфраструктура

В поселке Заречный, расположенном в правобережной части г. Каргополя, в настоящее время проживает около 2000 жителей, а также находится Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Население, проживающее в данной части города, вынуждено пользоваться привозной водой. Неудобство и высокая стоимость получения услуг отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии и здоровье населения. Длительный период времени проблема по обеспечению правобережной части города качественной питьевой водой не решалась. 
Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения правобережной части г.Каргополя в 2004 году на основе проведенной переработки выполненного в 1993 году проекта «Наружное водоснабжение г.Каргополя» выполнен проект «Водоснабжение п.Заречный (правобережная часть г.Каргополя)», являющийся 1 очередью строительства общей системы водоснабжения г.Каргополя. В 2007-2008 годах за счет средств областного и местного бюджетов проложено 1350 м водовода в 2 нити и 430 м водовода в 1 нить. Завершено устройство первого и второго перехода через дорогу, устройство дюкера через реку Шоршма, смонтированы 3 колодца с установкой задвижек, камера гашения напора. Техническая готовность объекта составляет 50%. Завершение строительства водопровода позволит обеспечить население правобережной части города качественной питьевой водой и предотвратить дополнительные расходы, связанные с консервацией объекта. 

Образование 

            Существующие детские сады не могут обеспечить местами всех детей, состоящих на учете. Очередь в дошкольные организации на 01.11.2013г. составляет 341 человек. 
	Несколько детских садов находятся в деревянных зданиях, которые не соответствуют требованиям СанПиНа и Госпожнадзора. В г. Каргополе запланировано строительство детского сада на 120 мест  по ул. Чапаева. 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением математики» расположено в пяти приспособленных для обучения зданиях, из них одно деревянное. Классы начальной школы располагаются в трех корпусах: два класса в здании бывшего интерната (1969 г. постройки), восемь — в деревянном здании бывшей Земской управы, построенном до 1917 года, и два класса располагаются в основном здании. Помимо начальной школы в здании интерната располагаются кабинеты английского языка, школьная столовая, медицинский кабинет, тренажерный зал. Психолого-диагностический центр и малый спортивный зал занимают кирпичное здание (дом купца Немчинова дореволюционной постройки). Между собой корпуса не имеют оборудованных переходов.
Площади кабинетов не соответствуют требованиям   СанПиН № 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения к учебным зданиям и помещениям будут предъявлены еще более высокие требования, не выполнив которых, школа может лишиться государственной аккредитации.
В школе обучается 761 человек, что составляет 67,1% от числа обучающихся в городе.
В настоящее время администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» ведутся переговоры по приобретению и последующей привязке проектно-сметной документации строительства школы на 860 мест, а также определено место строительства в северной части г. Каргополя.
Культура

В настоящее время учреждение МУК «Каргопольский Центр культуры» расположен в двух зданиях (ул. Ленинградская, 12: площадь зрительного зала и сцены 262 кв.м.; ул. Ленина, 65: площадь танцзала 129,8 кв.м), что создает неудобство для работы специалистов учреждения, а также экономически невыгодно содержать два здания.  В зданиях Центра культуры нет помещений  для работы специалистов, творческих коллективов, кружков, клубов по интересам, студий, костюмерной. Для выступления артистов сцена совершенно не приспособлена (не отапливается, нет кулис, выход на сцену только из зала, отсутствует театральное освещение и др.). Для посетителей учреждения нет гардероба. 
Большой проблемой является отсутствие водопровода и канализации в зданиях. Капитальный ремонт здания (ул. Ленинградская, 12) не проводился со времени его пуска в эксплуатацию (1968 г.), косметические ремонты проводились в 1985, 1995 годах. Изначально здание было сдано в эксплуатацию с нарушениями, и в настоящий момент имеет предаварийное состояние.  Здание (ул. Ленина, 65)  деревянное, построено до 1917 года. 
МУК «Каргопольский Центр культуры» - единственное учреждение в Каргополе, в котором проводятся все массовые культурно-зрелищные мероприятия областного, районного уровня с приглашением артистов и гостей из разных регионов России, такие как: межрегиональный зимний фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны», Праздник народных мастеров России, региональный конкурс — фестиваль юных исполнителей вокального и инструментального жанров «Музыка в храме муз», областной литературный фестиваль «Поэзия Севера - всегда молода…», региональный молодежный рок-фестиваль «Джем», районные фестивали «Рыбацкая ссыпчина», «Танцевальная карусель», «Золотой листопад», «Крылья души» и многие другие мероприятия. 
	Строительство современного Дома культуры в городе Каргополе необходимо для того, чтобы качественно исполнять федеральное законодательство в части реализации полномочий по обеспечению населения услугами организаций культуры, создания условий для досуга и массового отдыха населения, а также расширения спектра культурных услуг,  повышения культурного уровня населения.

Физическая культура и спорт

	Одной из проблем, сдерживающей развитие физической культуры и спорта в Каргопольском районе, является невысокая обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры. На территории района имеются 18 спортивных залов, что составляет только 50% от уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры и спорта от нормативной потребности. Отсутствуют специализированный спортивный зал и хоккейный корт.
Существующие сооружения физкультуры и спорта не позволяют в полной мере проводить соревнования как муниципального, так и областного значения, помещения раздевалок и душевых кабинок не удовлетворяют требованиям комфортного обслуживания спортсменов.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса позволит проводить занятия и соревнования по наиболее популярным видам спорта Архангельской области, развивать базовые виды спорта, утвержденные Минспорттуризмом РФ, увеличить количество граждан занимающихся физической культурой и спортом.
	
В совокупности вышеперечисленные проблемы  определяют состав задач, решение которых  позволит способствовать развитию жилищного строительства, строительству объектов социального назначения, стимулированию инвестиционной деятельности, снижению социальной напряженности населения. 
Социальная значимость и большой объем проблем обуславливает их решение программным методом.

II. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа разработана для достижения следующей основной цели: 
– обеспечение населения Каргопольского района объектами капитального строительства различных сфер инфраструктурного развития.
Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
1) развитие строительства на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»;
Важнейшими целевыми показателями Программы являются:
1) ввод в эксплуатацию построенных участков сетей водоснабжения;
2) ввод в эксплуатацию очистных сооружений;
3) ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций;
4) ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций;
5) ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов;
6) ввод в эксплуатацию центров культуры.
Программа взаимосвязана с государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» и государственными программами Архангельской области по отраслям.
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2017 по 2021 годы. Выполнение Программы осуществляется в один этап.
Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении №1 к настоящей Программе. 
III. Перечень программных мероприятий
Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующему направлению:
-  строительство сетей инженерной инфраструктуры,  строительство дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, строительство центров культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
IV. Механизм реализации Программы

 	Исполнителем Программы осуществляется руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатываются в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы, проводится анализ и формируются предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы
            При изменении объемов финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными Программой, по инициативе исполнителя Программы в установленном порядке уточняются объемы финансирования, перечень мероприятий.
            Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключаемых исполнителем Программы с участниками мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
            Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в установленном порядке через исполнителя Программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет  –  1355400 тыс. рублей (в текущих ценах) в том числе за счет средств федерального бюджета – 100000,0 тыс.рублей, областного бюджета – 1204200,0 тыс.рублей, местного бюджета – 51200,0 тыс.рублей.
	Объемы финансирования из бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании соответствующих бюджетов. 
	Финансирование из областного бюджета подтверждается включением программных мероприятий в государственные программы Архангельской области.
Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам

	Источники финансирования
	Объем финансирования – всего, тыс. рублей
	в том числе по годам

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по Программе
	1355400
	435500
	439900
	370000
	80000
	30000

	в том числе
	
	
	
	
	
	

	федеральный
	100000
	50000
	50000
	0
	0
	0

	областной бюджет
	1204200
	369900
	373800
	353000
	78000
	29500

	местный бюджет
	51200
	15600
	16100
	17000
	2000
	500




VI. Возможные риски в ходе реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы, возможны ситуации, которые могут не позволить достичь плановых значений показателей, а именно риски невыполнения исполнителем обязательств, превышение стоимости проекта, низкого качества работ, управленческие, административные, экономические и финансовые риски.
По предупреждению и (или) минимизации возможных рисков требуется согласованность действий участников и исполнителей Программы. Также своевременное предоставление информации о возникших трудностях в ходе реализации Программы способствует их оперативному устранению.

VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы

В целом оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые выражены в количественных и качественных характеристиках.
Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение намеченных в рамках Программы задач за оцениваемый период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в Программу.
Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- введение в эксплуатацию 4,8 км сетей водоснабжения;
- введение в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 50 куб.м в 
сутки;
- введение в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций на 120 мест;
- введение в эксплуатацию общеобразовательной организации на 860 мест;
- введение в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса;
- введение в эксплуатацию центра культурного развития.
Методика расчета оценки эффективности Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

VIII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

	Исполнителем Программы обеспечиваются согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатываются и предоставляются в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из бюджета МО «Каргопольский муниципальный район», областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовится информация о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам за год.
	Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, результатах реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения контрактов (договоров).
	Участники программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед Исполнителем Программы о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
	Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению  Исполнителя Программы.


Приложение №1
к  муниципальной программе
«Строительство на территории муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы
«Строительство на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»

	Наименование целевого показателя
	Единица
измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	базовый
2012 год
	оценочный 2016 год
	прогнозные годы

	
	
	
	
	2017 
	2018 
	2019 
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Ввод в эксплуатацию построенных участков сетей водоснабжения
	км.
	-
	0,263
	4,8
	-
	-
	-
	-

	2. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений
	ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	2. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций
	мест
	50
	200
	-
	-
	-
	120
	-

	2. Ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций
	мест
	-
	-
	-
	-
	860
	-
	-

	3. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	4. Ввод в эксплуатацию центров культуры
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-




Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

	Наименование целевых показателей
	Порядок расчета
	Источники информации

	1
	2
	3

	1. Ввод в эксплуатацию построенных участков водопроводных сетей
	
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	2. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	3. Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	4. Ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	5. Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства

	6. Ввод в эксплуатацию центров культуры
	-
	акт ввода в эксплуатацию, проектная документация объекта строительства


ПРОЕКТ
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Приложение №2
к  муниципальной программе
[bookmark: _GoBack]«Строительство на территории муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Строительство на территории  муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Источники финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Ожидаемые результаты реализации мероприятия

	
	
	
	Всего
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Завершение строительства объекта «Водоснабжение пос.Заречный (правобережная часть г.Каргополя)»
	Администрация МО «Каргопольский  муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	50000,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Ввод в эксплуатацию в 2017 году водопровода протяженностью 4,8 км. Обеспечение населения качественной водой

	
	
	областной
	0,0
	49900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2. Очистные сооружения производительностью 50 куб.м в сутки в правобережной части г.Каргополя
	Администрация МО «Каргопольский  муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	35400,0
	0,0
	35400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Ввод в эксплуатацию в 2018 году очистных сооружений производительностью 50 куб.м. в сутки в правобережной части г.Каргополя

	
	
	областной
	35300,0
	0,0
	35300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный
	100,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3. Строительство детского сада на 120 мест в г. Каргополь
	Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	100000,0
	0,0
	20000,0
	30000,0
	50000,0
	0,0
	Ввод в эксплуатацию в 2020 году детского сада на 120 мест

	
	
	областной
	147500,0
	0,0
	19500,0
	29500,0
	48500,0
	0,0
	

	
	
	местный
	2500,0
	0,0
	500,0
	500,0
	1500,0
	0,0
	

	4. Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополь
	Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	900000,0
	300000,0
	300000,0
	300000,0
	0,0
	0,0
	Ввод в эксплуатацию в 2019 году здания школы на 860 учащихся

	
	
	областной
	123500,0
	285000,0
	285000,0
	285000,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный
	45000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	0,0
	0,0
	

	5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Каргополь
	Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	100000,0
	0,0
	0,0
	40000,0
	30000,0
	30000,0
	Ввод в эксплуатацию в 2021 году физкультурно-оздоровительного комплекса.

	
	
	областной
	100000,0
	0,0
	0,0
	38500,0
	29500,0
	29500,0
	

	
	
	местный
	2500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	500,0
	500,0
	

	6. Строительство центра культурного развития в г. Каргополь
	Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», подрядчики, определяемые на конкурсной основе
	Всего в т.ч.
	170000
	85500
	84500
	0,0
	0,0
	0,0
	Ввод в эксплуатацию в 2017 году ЦКР. 

	
	
	федеральный
	100000
	50000
	50000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	областной
	69000
	35000
	34000
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	местный
	1000
	500
	500
	0,0
	0,0
	0,0
	

	 
	ИТОГО:
	Всего в т.ч.
	1355400
	435500
	439900
	370000
	80000
	30000
	

	
	
	федеральный
	100000
	50000
	50000
	0
	0
	0
	

	
	
	областной
	1204200
	369900
	373800
	353000
	78000
	29500
	

	
	
	местный
	51200
	15600
	16100
	17000
	2000
	500
	





Приложение №3
к  муниципальной программе
«Строительство на территории муниципального образования
 «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы»


Методика
оценки эффективности реализации Программы

	Эффективность реализации Программы оценивается по соответствию достигнутых целевых показателей (индикаторов) установленным целевым показателям (индикаторам).
	Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении установленных целевых индикаторов в заданные сроки.
	Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают конечные результаты выполнения Программы по годам.
	Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Оценка эффективности основывается на сравнении фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов.
	Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

	Э =
	( ∑ Pfi / Pni ) / M
	X 100%,

	
	Ff / Fn
	



где:
Э – комплексный показатель эффективности реализации Программы (%);
М – количество показателей;
Pfi – фактические показатели (индикаторы), достигнутые в ходе реализации Программы;
Pni – нормативные показатели (индикаторы), утвержденные Программой;
Ff – фактическое финансирование на текущую дату;
Fn – нормативное финансирование Программы.
	Для расчета эффективности регрессивного показателя применяется отношение планового значения индикатора к его фактическому значению.
	Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если выполнена с эффективностью 60 процентов и более.
	Если мероприятия выполнены с эффективностью от 40 до 60 процентов, Программа нуждается в корректировке и доработке.
	Если мероприятия выполнены с эффективностью менее 40 процентов, Программа считается неэффективной.
